

4. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и графиков)

- Диаграмма вариантов использования;
- Архитектура программного обеспечения;
- ER-диаграмма базы данных;
- Диаграмма развёртывания системы;
- Блок-схема алгоритма пересчёта результатов отбора;
- Диаграмма деятельности процесса валидации данных.

5. Консультанты по дипломному проекту с указанием относящихся к ним разделов:

по компьютерному проектированию – С.Н. Станкевич

по охране труда – А.М. Лазаренков

по вопросам экономики – Т.Н. Беляцкая

нормоконтроль – Е.П. Холодова

6. Примерный календарный график выполнения дипломного проекта:

Наименование этапов выполнения дипломного проекта, содержание расчетно-пояснительной записки, графического материала	Объем работы, %	Сроки (дата) выполнения этапа	Примечание (в т.ч. отметка руководителя, консультанта о выполнении)
Обзор и изучение литературы по теме дипломного проекта, проектирование приложения	50%	24.04.2026	
Реализация приложения	70%	11.05.2026	
Тестирование, разработка вопросов экономики и охраны труда	90%	22.05.2026	
Подготовка пояснительной записки и графической части дипломного проекта	100%	29.05.2026	

7. Дата выдачи задания

09.02.2026

8. Срок сдачи законченного дипломного проекта

29.05.2026

Руководитель

(подпись)

С.Н. Станкевич

(инициалы, фамилия)

Подпись

обучающегося

(подпись)

В.А. Лемяшев

(инициалы, фамилия)

Дата

09.02.2026

